

**Ministério da Educação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Comissão de Licitação da UNILAB**

ESCLARECIMENTO Nº 004

CONCORRÊNCIA 02

Objeto: Contratação de empresa especializada para obras de construção da primeira etapa do centro de convivência e restaurante universitário, localizados no Campus das Auroras da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab, no município de Acarape-CE.

PERGUNTA: Como a empresa deverá elaborar o cronograma físico-financeiro?

RESPOSTA: O cronograma físico-financeiro a ser elaborado pela concorrente deve conter o valor absoluto e o relativo (percentual) de cada item, prevendo-se e levando-se em consideração a quantidade de meses em que o serviço será executado. Ao final, os valores de cada item deverão ser somando mensalmente, explicitando de maneira CLARA, quanto será desembolsado por mês de serviço.

Em: 29/10/2013

Original assinado no processo por:

Tulio Pinheiro Moura
Eng. Eletricista
Coordenador de Infraestrutura e Desenvolvimento/UNILAB